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niveau entre Riom et Randan (63) 
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I – CONTEXTE ET ENJEUX PRINCIPAUX

3



Secteur d’étude se situe sur la partie sud de la ligne Clermont Fd – Paris

Étude cofinancée par l’Etat et la région Auvergne-Rhône Alpes

Augmentation de capacité de la LGV existante Paris-Lyon qui repousse sine die le projet LGV
Paris – Orléans – Clermont Fd

Attente locale forte de l’amélioration de la ligne Clermont – Paris

Suppression des PN et relèvement de vitesse de la ligne (Tranche C) Paris – Clermont inscrits
au CPER 2015-2020 et repris dans le schéma directeur du TET

Schéma directeur, adopté en 2019, intègre des travaux de modernisation de l’axe à court terme
(avant 2025) et à plus long terme (2030) dont la suppression des PN

Contexte actuel de privilégier la sécurisation des PN plutôt que la suppression, ambivalent avec
l’étude
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CONTEXTE GENERAL



PÉRIMÈTRE
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Une section de ligne :

• Commune à Clermont Paris et Clermont 

Lyon

• Pérenne sur le long terme
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6LA SECTION CLERMONT - VICHY

Périmètre de l’étude de suppression des 14 PN 

Clermont Riom : EP V200 et EP suppression PN 22 en cours

• 3 PN Pk 386,1 -> Vichy : étude « petits relèvements de Vitesse » en cours

• 11 PN Riom -> Pk 386,1 : étude faisabilité V200 en cours



Secteur d’étude se situe entre Riom et Randan, La ligne concernée est la ligne ferroviaire
787000 de Vichy à Riom.

Actuellement sur les 14 passages à niveau concernés :
 8 concernent des RD,
 2 des voies communales,
 4 des chemins.

Faire un diagnostic et des recueils de données sur chaque PN pour avoir des données
objectives sur lesquelles se baser pour l’étude (notamment trafic incluant tous les modes de
déplacement),

Proposer des scénarios optimisés de suppression des PN avec un nombre de rétablissements
limités. Tout le travail des différents scénarios est de démontrer leurs impacts en fonction du
nombre de rétablissement et donc du niveau d’investissement correspondant :
 Optimisation du nombre d’ouvrages dénivelés (démarche analyse de la valeur)
 Proposition de phasages éventuels en intégrant le cas échéant un volet sécurité PN

Accompagner auprès des acteurs locaux cette démarche et les conclusions => sujet toujours
très sensibles localement (allongement temps de parcours, dessertes agricoles,…)

Faire émerger un ou deux scenarii de suppression de PN => point d’arrêt par la majorité
des acteurs locaux, par la MOA et les co-financeurs
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CONTEXTE DE LA MISSION ET OBJECTIFS



II – EQUIPE PROJET
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ORGANIGRAMME



III – PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC ET ANALYSE DU TERRITOIRE

 APPROPRIATION DU PROJET ET DES DONNÉES EXISTANTES
 En cours – Visite terrain effectuée le 09/09

 CONCERTATION AVEC LES ACTEURS LOCAUX
 Définir les acteur locaux intégrant le COPIL:

 CD63 (gestionnaire de certains axes concernés)

 CC Riom Limagne et Volcans

 CC plaine Limagne

 Communes concernées par l’axe

 Chambre d’agriculture

 Échanges sur les modalités de concertation

 ÉTAT DES LIEUX DES PRINCIPALES SENSIBILITÉS
 Enjeux environnementaux

 Diagnostic réseaux

 Diagnostic technique

 DIAGNOSTIC DES USAGES ET MOBILITÉS
 Comptages automatiques (sur 1 semaine) et acquisitions vidéo (sur 1 journée) au droit de chaque PN

 PREMIÈRES ESQUISSES DE SOLUTION
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MÉTHODOLOGIE PHASE N°1



PHASE 2 : DÉFINITION DES DIFFÉRENTS SCÉNARII ET ANALYSE
MULTICRITÈRES

 ÉTUDE DES SCENARIOS

L’analyse se fera à deux niveaux :

 une vision globale de maillage du territoire,

 une vision zoomé sur chaque proposition de rétablissement routier.

Pour chaque scénario :

 Étude technique (caractéristiques principales, estimations sommaires)

 Étude de mobilité (impact sur les déplacements, report de trafic, allongement d’itinéraires, bilan socio-économique)

 Analyse des procédures environnementales

 Planification

 Synthèse

 ANALYSE MULTICRITÈRES / ANALYSE DE LA VALEUR
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MÉTHODOLOGIE PHASE N°2



IV – PLANNING - ÉCHÉANCES
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PLANNING

 COTECH démarrage étude – 09/09/2021

 COPIL démarrage étude – fin septembre début octobre

 Phase 1 diagnostic et analyse du territoire – Octobre 2021

 Premiers échanges avec les acteurs locaux

 Comptages routiers du 16 au 22/10/2021 juste avant les vacances scolaires de Toussaint

 COTECH/COPIL phase 1 : novembre 2021

 Phase 2 Étude des scénarios– Novembre / Décembre 2021

 COTECH/COPIL phase 2 : janvier 2022
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PLANNING



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION



ANNEXES
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18LA SECTION CLERMONT - VICHY

Périmètre de l’étude de suppression des 14 PN 

Clermont Riom : EP V200 et EP suppression PN 22 en cours

• 3 PN Pk 386,1 -> Vichy : étude « petits relèvements de Vitesse » en cours

• 11 PN Riom -> Pk 386,1 : étude faisabilité V200 en cours



19LISTE DES PASSAGES A NIVEAU

PN COMMUNE LIGNE PK TYPE Voie traversée
Gestionnaire de 

voirie

36 RIOM 787000 403.358 SAL 2 VC Commune

32 CLERLANDE 787000 400.586 SAL 2 RD 425 CD 63

30 CLERLANDE 787000 399.722 SAL 2 CHEMIN Commune

28 CLERLANDE 787000 398.515 SAL 2 CHEMIN Commune

25
MARTRES-SUR-

MORGE
787000 394.964 SAL 2 RD 17 CD 63

23 SURAT 787000 393.791 SAL 2 RD 429 CD 63

20 SURAT 787000 392.647 SAL 2 CHEMIN À confirmer

17 THURET 787000 390.236 SAL 2 RD 12 CD 63

15 THURET 787000 388.587 SAL 2 VC Commune

14 THURET 787000 388.103 SAL 2 RD 107 CD 63

11
SAINT-CLEMENT-DE-

REGNAT
787000 385.962 SAL 2 RD 91 CD 63

9 RANDAN 787000 382.35 SAL 2 RD 63 CD 63

8 RANDAN 787000 380.111 SAL 2 RD 94 CD 63

4
SAINT-SYLVESTRE-

PRAGOULIN
787000 376.713 SAL 2 CHEMIN À confirmer


